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스마트팜 확산 지원사업

관리번호 33 중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○   도움필요( 제도 ○  재정 ● 권한 ○ )

신규여부 신  규 ●   계  속 ○
총사업비
(백만원)

계 기금 도비 군비 기타

완료시기 임기 내 ●   임기 후 ○ 3,600 2,520 - 360 720

사업기간 단기 ○  중기 ●  장기 ○ 추진상황 사업계획 검토 중

예산구분 예산 ●   비예산 ○ 사업주체 국가 ○   전라북도 ○  무주군 ●

추진부서 농업정책과장 김완식(2810) / 원예특작팀장 이정(2821) / 담당자 전병선(2822)

□ 현황 및 목표 

○ 지원근거 : 「무주군 농업ㆍ농촌 및 식품산업 지원 등에 관한 조례」제5조

○ 기존사업

- 농식품부 사업은 온실+재배시설+ICT 일체형 지원이 아닌 유형별 

지원으로 스마트팜 완성까지 3~4년 소요

- 보조율 50~60%로 농가 부담 가중

○ 정책 목표 : 스마트팜 농장 설치(9개소, 1.8㏊)

- 스마트팜에 도전하는 청장년에게 시설원예 스마트팜을 패키지로 

지원하여 즉시 농업경영을 통한 안정적 정착 유도

□ 사업개요

○ 사업위치 : 무주군 관내

○ 사업기간 : 2024년 ~ 2026년(3년)

○ 사 업 량 : 9개소(매년 스마트팜농장 3개소), 1.8ha 조성

- 지원한도 : 개소당 2,000㎡

○ 총사업비 : 3,600백만원(기금2,520, 군비360, 자담720) ※보조율: 80%

- `24년 예산 : 1,200백만원(기금840, 군비120, 자담240)

- 지원단가 : 개소당 400백만원        * ㎡당 200,000원

       * 세부항목별 지원단가(천원/㎡) : 기반조성 15, 시설하우스 130, 에너지시설 25, ICT장비 및 재배시설 30

○ 지원대상 : 스마트팜 경영실습 수료생 및 스마트팜 조성 희망 농업인
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○ 내    용 : 스마트팜 조성을 위한 기반조성, 온실신축, 에너지 시설, 

ICT장비 및 재배시설 구축 등

- (기반조성) 절·성토, 전기, 용·배수, 진입로 정비 등 온실의 기반시설

- (온실신축) 연동하우스, 경량하우스 등 스마트팜 적합 시설하우스

- (에너지시설) 보온다겹커튼, 난방기 등

- (ICT장비 및 재배시설) 복합환경관리 ICT장비, 작물별 재배시설 등

□ 연도별 투자계획 
(단위: 백만원)

구분 합계 기투자
임기 내

2027 ~
소계 2022 2023 2024 2025 2026

총 계 3,600 0 3,600 0 0 1,200 1,200 1,200 0
※기금 2,520 - 2,520 - - 840 840 840 -

도 비 0 - 0 - - 0 0 0 -

군 비 360 - 360 - - 120 120 120 -

기 타 720 - 720 - - 240 240 240 -

*기금 : 지방소멸대응기금

□ 공약달성 확인지표

확인지표명 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026

사업 대상자 선정 명 9 3 3 3

스마트팜 조성면적 ha 1.8 0.6 0.6 0.6

연도별 이행률 목표 (%) 0 0 33 66 100

□ 추진계획

○ 2024년도 지방소멸대응기금 사업 반영 .......................... 2023. 06.

○ 보조사업 신청ㆍ접수 및 대상자 선정 ............................ 2024. 01.

○ 보조금 교부결정 ............................................................... 2024. 02.

○ 공사입찰 대행 ................................................................... 2024. 03.

○ 사업완료 및 보조금지급 .................................................. 2024. 12.
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□ 연차별 ․ 분기별 추진 일정

세부 추진사항
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

사업신청 및 대상자 선정

공사추진

공사완료

□ 기대효과

○ 기후변화에 대응한 안정적 생산시설 구축 및 농가 소득 증대

○ ICT접목 시설재배를 통한 노동 생산성 향상 및 고소득 농업 시대 개척


