

제807호

# 무주 공보

2026. 5. 6.(수)

공보는 공문서로서의 효력을 갖는다.

발 행 : 무 주 군

편 집 : 기획조정실 (☎ 063-320-2226)

## 고 시

- 무주읍 농촌중심지활성화사업 시행계획 9차 변경 승인 고시..... 2

# 무주읍 농촌중심지활성화사업 시행계획 9차 변경 승인 고시

우리 군에서 일반농산어촌개발사업의 일환으로 시행하는 「무주읍 농촌중심지 활성화사업」의 시행계획 9차변경 승인내용에 대하여 농어촌정비법 제59조 및 같은법 시행령 제82조의 규정에 의거 다음과 같이 고시합니다.

2026년 5월 6일

## 무 주 군 수

1. 사업의 명칭 : 무주읍 농촌중심지활성화사업
2. 사업의 목적 : 무주읍 중심지의 생활편의, 문화·복지시설 등을 종합적으로 확충하여 지역주민의 정주서비스 기능 충족과 농어촌지역의 중심거점 공간으로 육성하여 지역주민의 삶의 질 향상에 기여
3. 사업의 내용 및 구역  
가. 사업의 내용

구 분	사업명	사업내용	비고
기 초 생 활 기 반 확 충	반디 키움센터	• 문화 교육활동 장소 제공	세부내역 변경
	무주 청소년 키움센터	• 청소년 학습공간 제공	
	반딧불 키움센터	• 생활문화지원 프로그램 운영	
	농촌형 공공임대주택	• 마을공동체 형성	
	예비비	• 잔여예비 사업비	
지 역 경 관 개 선	365-24 누구나 생활길	• 주요 공공시설 보행공간 정비	
	중심지 안심보행로	• 중심지 통학로 보행환경 개선	
	정류장개선사업	• 버스 대기공간 편의개선	

지역역량 강화	반디 키움 프로젝트	• 반디 키움센터 활성화
	통합예약 시스템	• 공공서비스 통합예약시스템 구축
	청소년 키움 프로젝트	• 청소년 키움센터 활성화
	반딧불 키움 프로젝트	• 지역 맞춤형 프로그램 운영
	반디 코디네이터 양성	• 서비스 전달 전담인력 양성
	사회적 공동체 양성	• 인재조직화 및 자립기반 구축
	중심지 거버넌스 구축	• 분야별 운영주체 조직화
	주민주도 마을만들기	• 주민제안 마을공모사업 지원 컨설팅
	중심지 경영 지원	• 주민위원회 및 전문가 협의체 운영

나. 사업의 구역 : 전북특별자치도 무주군 읍내리, 당산리, 안성면 공정리 일원

4. 사업비 : 24,000백만원(국비 16,800백만원, 지방비 7,200백만원)

5. 사업기간 : 2019. 01 .01 ~ 2028. 02. 28. (9개년)

#### 6. 사업의 효과

가. 중심지 내에 부족한 기초생활기반시설 확충과 기존시설물과 연계 및  
복합화 건립을 통하여 원스톱 생활서비스 제공

나. 주민들의 수요에 기반한 부족한 생활 서비스 제공을 통하여 중심지의  
기능향상 및 무주군민 삶의 질 향상

7. 사업시행자 : 무주군수(위탁수행자 : 한국농어촌공사 무진장지사)

※ 기타 시행계획에 대한 자세한 사항은 무주군 농촌활력과(063-320-2765)에 비치하여  
일반인 및 이해관계인에게 열람가능

## 8. 주요사업 기능별 변경내역

(단위: 백만원)

구분	세부사업명	당초계획		변경계획		증(-)감		비 고
		사업량	사업비 (백만원)	사업량	사업비 (백만원)	사업량	사업비 (백만원)	
합 계			24,000		24,000	-	-	
기초 생활 기반 확충	소 계		15,544		15,544		-	
	반디키움 센터	1,661㎡	6,963	1,661㎡	6,963	-	-	세부내역 변경
	무주 청소년 키움센터	354㎡	1,609	354㎡	1,609	-	-	
	반딧불 키움센터	1식	1,078	1식	1,078	-	-	
	농촌형 공공임대주택	14세대	5,000	14세대	5,000	-	-	
	예비비	1식	894	1식	894	-	-	
지역 경관 개선	소 계		2,189		2,189		-	
	365-24 누구나 생활길	616㎡ 2,202㎡	1,787	616㎡ 2,202㎡	1,787	-	-	
	중심지 안심보행로	1,890㎡	318	1,890㎡	318	-	-	
	정류장 개선사업	2개소	84	2개소	84	-	-	
지역 역량 강화	소 계		3,631		3,631		-	
	반디 키움 프로젝트	1식	634	1식	634	-	-	
	통합예약 시스템	1식	170	1식	170	-	-	
	청소년 키움 프로젝트	1식	180	1식	180	-	-	
	반딧불 키움 프로젝트	1식	1,497	1식	1,497	-	-	
	반디코디네이터 양성	1식	175	1식	175	-	-	
	사회적 공동체 양성	1식	196	1식	196	-	-	
	중심지 거버넌스 구축	1식	46	1식	46	-	-	
	주민주도 마을만들기	1식	215	1식	215	-	-	
	중심지 경영지원	1식	518	1식	518	-	-	
시설 부대	기본·실시 설계 관리비 등	1식	2,636	1식	2,636		-	